Приложение к приказу
№ 84-од от 24.02.2021

«Дорожная карта»
по созданию и функционированию в 2021 году
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе ГБОУ ООШ пос. Подгорный.

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Иванова И.Н.	Вкладка о создании ТР	25.02.2021	25.02.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Директор	Приказ.	12.2020	25.02.2021
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте.	28.02.2021	28.02.2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор	Размещение на сайте.	28.02.2021	28.02.2021
5	Определение помещений, в которых будут располагаться Центры	Директор	Приказ	28.02.2021	28.02.2021

6	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель ТР	Проект дизайна, зонирования, расположение оборудования.	10.03.2021	20.03.2021
7	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор	Размещение на сайте	01.03.2021	01.03.2021
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ.	25.02.2021	31.08.2021
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Директор, зам. директора	Размещение программ на сайте.	28.02.2021	20.08.2021
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор	Список педработников.	15.03.2021	15.03.2021
11	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор	Создание графика повышения квалификации.	По отдельному графику	По отдельному графику
12	Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями, дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Директор, руководитель ТР	Контроль проведения работ	01.04.2021	20.08.2021

13	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадки Центра к открытию.	Директор, руководитель ТР	Размещение фотографий на сайте.	23.08.2021	23.08.2021
14	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Директор, руководитель ТР	Информационное освещение на сайте ОУ, освещение в СМИ.	01.09.2021	01.09.2021
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Директор, руководитель ТР	Участие педагогов в мероприятиях	в течение 2021 года	в течение 2021 года