

**План мероприятий
по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в ГБОУ ООШ пос. Подгорный**

Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение обновленным ФГОС	Ноябрь 2021г	Директор	Приказ о создании рабочей группы
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС	Ноябрь 2021г	Директор, руководитель рабочей группы	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС
Изучение содержания обновленных ФГОС и примерных основных образовательных программ (далее – ООП). Организация и проведение совещаний	Ноябрь 2021г – январь 2020г.	Руководитель рабочей группы, руководители методических объединений	
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС	Февраль- март 2022 г.	Директор	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по обновленным ФГОС	Февраль- июль 2022 г.	Директор	Повышение квалификации
Разработка основных образовательных программ начального и основного общего образования на основе примерных, включая: 1. Формирование учебного плана; 2. Формирование плана внеурочной деятельности; 3. Разработку учебных программ по предметам учебного плана и по внеурочной деятельности. Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-август 2022 г. Февраль 2022 г.	Директор Директор, руководитель рабочей группы	Основные образовательные программы Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий

Кадровое обеспечение реализации обновленных ФГОС (определение кадрового состава)	Март 2022 г.	Директор	Предварительное комплектование
Информационное сопровождение перехода на обновленные ФГОС	Декабрь 2021- октябрь 2022	Директор	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обновленные ФГОС
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС	В соответствии с указанными сроками	Директор	Информационные справки по выполнению мероприятий на 01.12.2021, 01.04.2022, 01.06.2022, 20.08.2022